TS FY16 Project Timeline

FY16		May			Jun				Jul				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec						Jan				Feb				Mar					Apr				
Group	Project	5/4	5/11	5/18	5/25	6/1	6/8	6/15	6/22	6/29	7/6	7/13	7/20	7/27	8/3	8/10	8/17	8/24	8/31	9/7	9/14	9/21	9/28	10/5	10/12	10/19	10/26	11/2	11/9	11/16	11/23	11/30	12/7	12/14	21	28	1/4	1/11	1/18	1/25	2/1	2/8	2/15	2/22	2/29	3/7	3/14	21	3/28	4/4	4/11	4/18	4/25
APPS	CUAbroad																																																		
APPS	Informant RMS-Public Safety																																																		
APPS	Millennium																																																		
APPS	PS-HCM: Upgrade 9.2 (CS-HCM Split)																																																		
CIO	Google Apps fac/staff planning																																																		
CIO	Replace Verizon Centrex																																																		
CIO	Telecom billing implementation																																																		
OPS	802.1x implementation																																																		
OPS	Additional AD monitoring tool																																																		
OPS	Camera Surveillance-Public Safety																																																		
OPS	Campus Network Remediation																																																		
OPS	Data Encryption at Rest																																																		
OPS	Enterprise storage implementation																																																		
OPS	Google Apps fac/staff migration																																																		
OPS	IPAM implementation																																																		
OPS	Windows Server 2012																																																		
OPS	Wireless private address																																																		
US	25Live																																																		
US	Advising																																																		
US	Blackboard Tier 1 Support																																																		
US	Classroom IT Standardization																																																		
US	Housing Director Upgrade																																																		